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- CARACTERISTICAS PRINCIPAIS DO PROJETO.

0 proieto previa a construcdo do muro em trés etapas,

a) W etapa -

b) 2¢ etapa -

c) 39 etapa -

elevagio do muro até a altura de 1,60m,

apenas na parte(®) ficando o enrocamento
com talude 1:2,5.

caso persistisse o problema, o
procedimento acima seria adotado
igualmente na part.

persistindo ainda o problema, o muro
seria alteado em 0,90m em toda a sua
extensdo ficando, por conseguinte, o
enrocamento com talude 1:3.

Quando da execugdo do muro, decidiu-se eliminar as

duas primeiras etapas e partir diretamente para a 3%
etapa de construgdo.
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Carregamento do caminhao basculante com o material
dragado, destinado ao "Bota-Fora".
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- EXECUCRO.

3.1 - LIMPEZA DO CANAL DE FUGA DOS GRUPOS AUXILIARES.

et e A eSS

Baseado no desenho JU-22, n@ 08 - "Situacio do Camal
de Fuga dos Grupos Auxiliares”, com dados da inspego
sub-aquitica realizada em 09/10/77. executou-se o
desassoreamento do canal.

0 equipamento utilizado foi um guindaste sobre rodas
Bucyrus - 308 - 45 toneladas com clamshell estacionado
sobre o aterro. 0 transporte do material retirado,
era feito por caminhGes basculantes de 5m® até o local
de "Bota-Fora", situado ao lado da escavagio para o
canal de navegacdo da eclusa, proximo ao local de
remogio.
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0 volume de material resultante da limpeza do canal
atingiu a cifra de 552m®. No entanto, por se

™) encontrar fora de alcance da langa do guindaste,
parte do material localizado sob a laje da sub-estagdo,
junto & guia de stop-logs do GA-01, ndo pode ser
removido. A tentativa de movimentacdo dessas pedras
atraves de descarga de 3gua por esse Grupo Auxiliar
mostrou-se ineficaz. Assim sendo, decidiu-se
efetuar essa remogio posteriormente, na medida em
que houvesse disponibilidade de equipamentos mais
adequados @ situagdo, tendo em vista ainda que alem

. de ser em pouca quantidade, esse material remanescente
situava-se lateralmente, nio afetando mais o fluxo
. d'dgua do GA-01

A Ultima inspecdo sub-aquatica realizada mostrou
que, a excegdo das pedras sob a laje da sub-estagdo,
o canal de fuga apresentava-se desobstruido.

3.2 - CANTEIRO PARA EXECUGKO DO MURO.

As instalagSes do canteiro se resumiram na-montagem
sobre o aterro, de duas betoneiras el&tricas com
capacidade nominal de 250£ cada, junto aos depdositos
de cimento e agregados, dentro do raio de agio da
. lanca do guindaste, evitando-se, assim, transportes
de concreto com caminhdes. 0 ar comprimido foi
. captado da rede definitiva da Usina, no ponto mais
proximo das Obras.

Para a guarda de ferramentas e material consumido na
execucdo de formas, utilizou-se a oficina de manutengio
existente, localizada ao lado dos Grupos Auxiliares.

0s equipamentos (guindaste, trator, basculantes com
agregados) e materiais de construgio foram levados
ao local do' Canteiro atraves do tunel de acesso 3

- Casa de Maquinas (cota 265,50), sendo erguidos até
a cota 271,50 por uma ponte rolante de 250t, com o
auxilio de uma plataforma adaptada para esse servigo.
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3.3 - CONSTRUGAO DO MURO NO TRECHO I. N

3.3.1 - Limpeza da rocha.

Inicialmente foram rembvidas as pedras depositadas
sobre a rocha, utilizando-se o -guindaste sobre
pneus Bucyrus - 308 - com clamshell, estacionado
sobre o aterro. A seguir, procedeu-se a limpeza
propriamente’dita da rocha, com a retirada manual
de todo material solto e lavagem da superficie

com o uso de.espingarda com entradas de igua e ar
e saida Unica.

0 material resultante da limpeza foi transportado
por um caminhdo basculante com capacidade de 5m®

para o local de "Bota-Fora".

Demarcagao topografica para construgdo do muro.
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