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Passagem de gabarito no quadro de vedagdo

Terminando o teste com gabarito as pegas fixas fo
ram lixadas para melhor acabamento. Em seguida fo
ram untadas com sebo.
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Apds a concretagem das guias ficou determinado que seria
passado um gabarito fabricado na Obra de dimensdes iguais
as de um elemento de Stop log.

Gabarito passando em um vio
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Trensporte de Stop Logs de concreto utilizados
durante o desvio.

Borracha de vedagdo dos elementos dos Stop Logs
de concreto.
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Colocagdo das guias principais laterais inferio

res.

Alinhamento das guias com auxilio de Topografia.
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A amarragdo das pegas fixas de jusante (feita da mesma for

ma que nas de montante).

Concluidas a amarracdo e a colocacdo de ferra-
gem, montavam-se as formas para a concretagem.
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Rompimento do concreto dos hichos para a amar-

ragdo das guias principais laterais.

Alinhamento das guias laterais (trilhos) em re
lagdo 3s guias principais laterais.
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Inicialmente a liberagdo do "quadro", guias laterais e fron
tal, estava condicionada'a liberagdo e concretagem da solei

ra, pois se temia que a soleira simplesmente "amarrada” pre
judicasse o alinhamento do quadro.

Posteriormente dada a preméncia do prazo'de desvio passou -
se a liberar de uma vez o conjunto completo até a frontal -
sem que se tenha notado qualquer problema.

Amarragdo da frontal
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As primeiras camadas de concreto,apds

a retirada das formas apresentaram fa

lhas, sendo posteriormente reparadas.
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Alinhamento das guias principais laterais inter

medidrias.

Alinhamento das guias laterais em relagdo ‘as
guias principais.
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Frontal liberada e amarrada aguardando ferra-
gens e formas para ser concretada.

22 587

Colocagdo de formas para a concretagen
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Guias principais laterais intermedidrias alinha

das.

Solda na emenda.

Colocagdo de ferragens. Aguardando

formas.
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RELATSRIOS DE MONTAGEM

Embutidos

Stop-Logs de ‘Montante e Juzante - Pegas Fixas

Grades - Pegas Fixas

Pegas Fixas das Comportas de Emergéncia
Comportas de Emergéncia e Servomotor

Blindagens Planas
Blindagens de Transigdo
Tubo de Sucgdo Hitachi e Coemsa

59 Anel, Pré-distribuidor e Caracol Hitachi
59 e 69 Aneis, Pré-distribuidor e Caracol Voith

Turbina Hitachi
Turbina Voith

Rotor Mitsubishi

Rotor Toshiba

Rotor Coemsa

Rotor I.E. Brown Boveri
Estator Mitsubishi
Estator Toshiba
Estator Siemens

'Estator I.E. Brown Boveri
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Transformador 170 MVA ASEA
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Cablagen
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Maquina Limpa-Grades
Porticos 160 t

Pértico 280 t

Ponte 40t

Pontes 280 t

Comportas Setor/Vertedouro
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Montagem das guias principais (49 trecho 10.000 mm)

1l.a - Colocacdo de andaimes.

11.b - Colocag@o das guias nos nichos e posicionamento.

ll.c - Fixagd3o das guias a montar nas guias ja fixadas
(aparafusamento) .

11.4 - solda dos prisioneiros de fixagao.

1l.e - Alinhamento das guias principais por meio de -
fio-de-prumo.

11.f - Amarracdo das guias com vergalhdes na ferragem
do primario.

1l.g - Verificagdo pela Fiscalizagdo.

Montagem das guias laterais (trilhos).

12.a - Colocacdo das guias nos nichos e posicionamento.

12.b - Solda dos prisioneiros de fixagdo.

12.c - Alinhamento das guias (fio de prumo ou gabarito).

12.4 - Amarragdo das guias com vergalhdes na ferragem -
do primario.

12.e - Verificagdo pela Fiscalizagdo e liberagdo para
concretagen.

Concretagem, Cura e Desforma.

Solda e acabamento nas guias principais e soleira.

14.a - Solda nas ligagBes, guias principais e soleira.
14.b - Lixamento e acabamento nas soldas (inox).

l4.c - Verificagdo pela Fiscalizagdo.

Jateamento, pintura e retirada de andaimes.

15.a - Protecdo das guias principais.
15.b - Pintura.

15.c - Fiscalizagdo.

15.d - Retirada de andaimes.
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7. Montagem das guias principais (29 trecho 5.000 mm)

7.a - Colocagdo de andaimes.

7.b - Colocacdo das guics nos nichos e posicionemento.

7.c - Fixagdo das guias a montar nas anteriores ja amar
radas (aparafusamento).

7.4 - Solda dos prisioneiros de fixagdo.

7.e - Alinhamento das guias por meio de fio de prumo.

7.f - Amarracdo das pegas com vergalhdes na ferragem do
primario.

7.9 - Verificagdo pela Fiscalizagdo.

Montagem das guias laterais (trilhos).

8.a - Colocagdo das guias nos nichos e posicionamento.

8.b - Solda dos prisioneiros e fixagdo.

8.c - Alinhamento das guias (fio de prumo ou gabarito).

8.d - Amarracdo das guias com vergalhdes na ferragem do
primario.

8.e - Verificacdo pela Fiscalizagio

Montagem das guias principais (39 trecho 10.000 mm).

9.a - Colocacdo de andaimes.
9.b - Colocacdo das guias nos nichos e posicionamento.
9.c - Fixagdo das guias a montar nas guias amarradas -
(aparafusamento) .
Solda dos prisioneiros de fixagdo.

Alinhamento das guias principais por meio de fio
de prumo.

Amarragdo das guias com vergalhdes na ferragem -
do priméario.

9.g - Verificagdo pela Fiscalizacdo.

Montagem das guias laterais (trilhos).

10.a - Colocagdo das guias laterais nos nichos e posi-
cionamento.

10.b - Solda dos prisioneiros de fixagdo.

10.c - Alinhamento das guias por meio de fio de prumo.

10.d - Amarracdo das guias com vergalhdes na ferragem
do primério.

Verificagdo pela Fiscalizagdo.
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Apds o jateamento procedeu-se o rompimento do concreto nos

nichos laterais para descobritento da ferragem do concreto

a qual ficaria soldada ‘a ferragem de amarragao.

Esse rompimento inicialmente foi feito apds a colocacao das

guias, mas a ordem foi mudada ao se constatar a dificuldade

de execugido.

Rompimento para amarragio
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Jateamento dos nichos para descobrimento da ferragem de
fixagdo no concreto primario.

Em muitos casos esta operagio teve que ser precedida da

retirada de pedagos de formas aderidas ao concreto e re

mogdo de agua e entulhos sobre a soleira.

Jateamento dos nichos para descobri-

mento da ferragem de fixagdo.
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Pegas Fixas dos Stop Logs de Montante.

Este relatdrio se refere 3s pegas montadas até o desvio do Rio
Parand (1/5/72)
GENERALIDADES

PROJETO.

BYVS (Franga)

FABRICAGRO. . Bardella S/A (Guarulhos SP) - 40 conjuntos
MATERIAL ........: AGO ASTM - A 36

. MONTAGEM : Tenenge - Técnica Nacional de Engenharia S/A.

Relacdo dos componentes principais referentes a um conjunto.

Quant. Discriminacdo Posigdo  Dimensdo mm Peso kg

1 Ssoleira 006 970 x 9300 x 200 350,00
2 Guias Principais
. Laterais 007 600 x 100 x 5150 5000,00
2 " 008 . 600 x 80 x 5000 4000,00
. 2 " 005 500 x 80 x 10000  8000,00
2 . 010 400 x 60 x 10000  6000,00
. 2 " 011 300 x 40 x 10000  3000,00
2 " 012 300 x 35 x 10000 | 2400,00
2 " 013 300 x 20 x 6250 1200,00
10 Cuias Laterais
(Trilhos) 014 TR 26 kg x 9000 4680,00
" 015 TR 26 kg x 1900 98,00
b . o018 TR 26 kg x 9100 472,00

Peso total para

Total (40 vdos).

A disposigdo de montagem das pecas acima mencionadas estd indica
da na Figura 2 da pigina seguinte.
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EQUIPES. PADRAO

1 - MONTAGEM DAS SOLEIRAS

Mecdnico Montador
Soldador
Magariqueiro
Ajudantes

MONTAGEM DAS GUIAS PRINCIPAIS LATERAIS E GUIAS LATERAIS
(TRILHOS)

Mecénicos Montadores
Soldadores
Magariqueiro
Ajudantes

N ACABAMENTOS

2 - Soldadores
2 - Ajudantes

As 938 t montadas até o desvio consu-
miram 278.253 hh, medidas por apropriagdo, o que nos -
fornece a média de 297 hh/t.

(Ndo se inclui jateamento e pintura).
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AssUNTO:

RELATORIO DE MONTAGEM MO2

NOCEO GERAL

Os principais componentes de um conjunto de pecas fixas sdo:

~ SOLEIRA

Montada no trecho horizontal, entre as guias principais la
terais, na cota 275,897.

GUIAS PRINCIPAIS LATERAIS:

Montadas entre as cotas 275,897 e 332,00. Na la.  etapa
até a data do desvio, foram parcialmente montadas com o
objetivo de, no minimo, ultrapassarem a cota d'agua, afim
de permitirem a continuagdo normal dos trabalhos apds o
desvio. A figura n? 3 indica as cotas atingidas pela Mon
tagem.

As guias principais laterais sdo constituidas de 7 tre

chos cujas respectivas dimensdes a partir da soleira sio
5150, 5000, 10000, 10000, 10000, 10000 e 5900 mm totali -
zando 56.050 mm e sua fungdo basica & permitir a vedagdo
através do perfeito contato das borrachas dos stop logs
com sua superficie.

GUIAS LATERAIS (TRILHOS)

Seu comprimento total & de 56.000 mm e também sio dividi
das em 7 trechos de 9.100, 9.000, 9.000, 9.000 , 9.000
9.000 e 1.900 mm.

Constituem a pista de deslisamento e guia dos Stop Logs
A tabela 1 a seguir, fornece a relagdo das dimensdes e ma
teriais utilizados nas pegas fixas dos Stop Logs. (desenho
de ref. 69 016 F31006 RD).
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DESENHOS DE REFERENCIA
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NICHO DA SOLEIRA
FIG.N2 4

VERGALWOES 04
TERA

A figura 4 acima indida as dimensdes do nicho da solei
ra bem como a disposicdo dos chumbadores deixados  no

concreto primario.
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Os nichos das guias, de acordo com o projeto, tem a incli

nagdo de 29 51' 45" conforme indicado na figura 6 abaixo

FIG.N2 6
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FIG. N2 5
NICHOS DAS GUIAS PRINCIPAIS LATERAIS E GUIAS
LATERAIS

A figura n? 5 acima indica as dimensdes do nicho e a dis

posigdo dos chumbadores deixados no concreto primirio.
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MONTAGEM DAS GUIAS DOS STOP LOG DE MONTANTE

A montagem foi inicialmente estabelecida segundo a seguinte
sequéncia:

1. Jateamento dos nichos para o descobrimento da ferragem
de fixacdo (primirio).
Transporte e jateamento das pegas fixas.

Transporte da soleira, guias principais e guias laterais.

Montagem da soleira com utilizagdo de gabarito e nivel

4.a - Alinhamento da soleira.

4.b - Colocacdo e solda dos prisioneiros de fixagdo.

4.c - Nivelamento da soleira (gabarito e nivel).

4.4 - Amarragdo da soleira, por meio de vergalhdes na
ferragem do primario.

4.e - Verificagdo-pela Fiscalizagdo e liberagdo para con

cretagen.
Concretagen.

Montagem das guias principais (19 trecho 5.150 mm).

6.a - Colocagdo de andaimes

6.b - Colocagdo das guias nos nichos e posicionamento.

6.c - Fixagdo das guias na soleira (aparafusamento).

6.d - Solda dos prisioneiros de fixacdo.

6.e - Alinhamento das guias por meio de fio de prumo.

6.f - Amarracdo das pegas, com vergalhdes na ferragem -
do primario.

6.9 - Verificagao pela Fiscalizagdo.
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FIG. N2 11

CORTE A-A

Inicio da soldagen entre dois clenentos da quia

principal.
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Por considerar o andaime mencionado de dificil montagem a

Firma Montadora passou a utilizar o modelo indicado da fo
to ne 23 512.

23 512

Andaime para montagem das guias

0 inconveniente desse andaime consistiu no fato de ter si
do soldado 3 cantoneira de protecdo da aresta do nicho di

ficultando mais tarde o jateamento e pintura dessa canto-

neira.

As operagdes 6, 7, 9. e 11 foram muitas vezes executadas -
simultaneamente e a liberagdo nesses casos, foi feita de
uma s vez para todo o lance montado. A ligagdo entre =
duas guias principais era feita por intermédio de parafu-
sos como indica a figura n? 1l soldando-se as guias em sg
guida.
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Verificagdo de alinhamento da guia lateral -
(trilho) tendo como referéncia a guid princi
pal.
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Solda entre elementos da guia prin-
cipal.

NOTA: A solda da pista de ago inoxidavel era fei

ta apds a concretagem, para evitar deformagdo do conjunto.

8.

Montagem das guias laterais (trilhos).
0 inicio dessa montagem sd se processava quando havia

pelo menos dois trechos inferiores de guias principais
montados, cuja soma dos comprimentos equivale ao com
primento do 19 trecho da guia lateral.

A guia principal era a referéncia para montagem das
guias laterais.

A ajustagem das guias laterais foi feita de maneira -
andloga a das guias principais, utilizando parafusos
de ajustagem soldados aos chumbadores no concreto pri
mirio e ‘as préprias guias principais.
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0 alinhamento das pegas foi conseguido utilizando-se cava
letes e fio de nylon e a verticalidade foi verificada pe
la Topografia.

0 conjunto era amarrado & ferragem do concreto primario -

por meio de vergalhdes de § 3/4" dispostos como indica a
figura ne 12.

Apds a amarragdo o conjunto era inspecionado pela Topogra
fia da Fiscalizagdo de Montagem e posteriormente liberado

para concretagem.

Verificag3o da verticalidade da guia lateral pe
la Topografia.

91
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Guia lateral (trilho) Amarragao
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FIG. N2 12
STOP LOG MONTANTE

VergalhSes que serdo descobertos do concreto primario
Amarracoes que foram feitas com vergalhao de § 3/4" -
das guias (3) na ferragem do concreto primario (1).
Guias principais latera

Concreto primario.

Concreto primario foi_rompido para o descobrimento da
ferragem para amarragio das guias e concreto no secun
dario.

Chapa de aco inoxidavel.

Soldagem.

Prisioneiros para o alinhamento das guias principais
laterais.
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Protegdo das soleiras.
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Montagem do trecho inferior das guias principais
vendo-se os andaimes utilizados. (Ver figura n¢@
10).

0 ago inoxidavel das soleiras era protegido com

tabuas para evitar riscos profundos ou quaisquer

outros danos que prejudicassem futuramente a ve
dagzo.
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PERFIL U 353716

PERFIL L 1°x 3/16

FIG N2 10

0s andaimes inicialmente utilizados sdo mostrados na figura
ne 10 e eram presos a un perfil "U" o qual se fixava ao con
creto aproveitando as porcas utilizadas para a fixagdo das
formas por ocasio da concretagen.
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FIG. N2 7
GABARITO PARA MONTAGEM DA’ SOLEIRA
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Concretagem

Apds a liberagdo pela Fiscalizag3o era autorizada a

concretagem da soleira. A colocagdo da ferragem pré
vista pelo projeto e a concretagem foi ‘feita  pela
Empréiteira de Obras Civis.

Montagem das guias principais.

Inicialmente optou-se pela Montagem e .liberacio de
1 trecho para.se passar a montagem do seguinte.

Posteriormente passou-se a montar virios trechos e
a liberd-los simultaneamente.

A montagen iniciava-se com'a colocagdo dos parafu. -,
50s de regulagem (prisioneiros).

Colocagdo de.parafusos de_regulagem nas guias
laterais.
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FIG.N28

CORTE A-A

Soleira

Prisioneiros de fixagdo

Vergalhdes para amarracido (4 3/4")

Chumbadores deixados no primirio

Vergalhdes para fixagdo dos chumbadores no primirio
Argolas de fixagdo dos chumbadores

Vergalhdes fixados no concreto primario

Cunhas para fixagao dos vergalhdes

As ajustagens necessarias eram feitas com o auxilio de
macacos e prisioneiros.

Liberada pela Topografia a soleira era amarrada com ver
galhdes de 3/4" conforme a figura n? 8 acima.
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Enquanto se preparava as guias principais: pro
cedia-se a verificagdo das abas das soleiras
que ndo foram concretadas para permitir a fi
xacdo das guias principais.

Verificagdo com gabarito e nivel das abas
soleira.

As guias principais (trecho inferior) eram fixa

das 3 soleira como indica a figura n® 9.
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Montagem -do 19 ‘trecho de guia principal.

Ligagdo com a soleira.
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Descarga de pegas no "lajdo"de montante

4. Montagem da Soleira:

Apds a colocagdo dos parafusos prisioneiros de ajus

tagem na parte inferior da soleira e ainda, apds a
remogdo, com o auxilio de "chupdes", da agua de cu-
ra que ficava retida no nicho, colocava-se nele a -
peca fixa da soleira ponteando-se os prisioneiros -
ao0s chumbadores no concreto primario.

22 135

! Nicho da soleira antes da remogdo da dgua
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Transporte e jateamento das pegas.

As pegas que inicialmente se encontram no pitio do Almo

xarifado foram levadas para o patio de jateamento onde
as partes que ficaram em contato com o concreto foram
jateadas para se remover a "carepa" de laminagdo e even
tuais manchas de Sleo afim de se garantir total aderdn-
cia ao concreto.

As superficies de aco inoxidavel foram devidamente pro
tegidas com madeira por ocasido do jateamento.

Transporte das soleiras e guias para o local da monta
gem.

As pecas eram transportadas em carretas para montante
da Tomada D'agua(“lajdo")e descarregadas com o auxilio
de guindastes-sobre-rodas, Galion.

Carreta transportanto pegas
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Determinagio da:cota com auxflio(de
gabarito. ;
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Soleira colocada no nicho vendo-se os prigionei
ros laterais para ajustagem e os cavaletes do
eixo.

Utilizou-se cavaletes de cantoneiras para deter
minagdo do eixo (foto acima).

Para a determinag3o das cotas utilizou-se um ga

barito fabricado na Obra, conforme indica a fi
gura n® 7. :
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0s principais componentes de um conjunto de peas fixas dos

Stop Logs de jusante sdo:

- Soleira: Montada no trecho inclinado entre as guias prin-
cipais laterais, na cota 257,514.

Guias principais laterais.

Montadas entre as cotas 257,275 e 284,000.

As guias principais laterais s3o constituidas de 3 trechos
verticais cujas respectivas dimensdes a partir da soleira
sdo: 8 985, 9000 e 8 740 mn totalizando 26 725 mm.

Frontal - Montada na cota 264,072 entre as guias princi-
pais laterais.
A soleira, guias principais laterais inferiores e frontal

t&m como fungdo basica de permitir a vedagdo através de

perfeito contato das borrachas dos stop logs com sua su-
perficie.

Guias laterais trilhos.

0 comprimento total & de 26 486 mm e também sdo divididas
em 3 trechos: 10 264, 11 000 e 5 140 m.

Constituem a pista de deslisamento e guia dos stop.logs.
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DESENHOS DE REFERENCIA

DESENHO  SERMEC

Lista de material
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A MONTAGEM DAS GUIAS DO STOP LOG JUSANTE SE-
GUIU UMA SEQUENCIA ANALOGA AS DE MONTANTE.

Jateamento dos nichos para o descobrimento da ferragem de

fixag3o (primdrio).

Transporte e jateamento das pegas fixas.

Transporte da soleira, guias principais inferiores, guias

laterais inferiores e frontal.

Montagem da soleira:

(Na montagem da soleira utilizou-se gabarito e a verifica

gdo foi feita com nivel).

4.a - Alinhamento da soleira.

4.b - Colocagdo e solda dos prisioneiros de fixagdo.

4.c - Nivelamento da soleira (com gabarito).

4.d - Amarragdo da soleira (soldagem de vergalhdes na fer
ragem do concreto primario).

4.e - Verificag@o pela Fiscalizagdo, liberagdo para con -
cretagem.

Concretagen

Montagem das guias principais inferiores lateral esquerda

e direita.

6.a - Colocagdo das pegas nos nichos e posicionamento.

6.b - Solda dos prisioneiros de fixagdo.

6.c - Fixagdo das guias principais inferiores com a solei
ra (Aparafusamento) .

6.4 - Alinhamento das guias por meio de fio de prumo.

6.e - Amarragdo das pegas.

6.f - Verificagdo pela Fiscalizagdo.

Montagem da Frontal.

7.a - Igamento da frontal (por meio de talha).

7.b - Confecgdo de andaime Rhor.

7.c - Colocagdo da frontal no nicho e posicionamento.

7.d - Solda dos prisioneiros.

7.e - Alinhamento da frontal por meio de fio de prumo.

7.f - Aparafusamento da frontal nas guias principais es
querda e direita.
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FIG.N216

A disposigdo dos chumbadores deixados no concreto primario
seque a mesma das figuras 4 e 5.

O nicho das pegas fixas dos Stop Logs de Jusante & verti -
cal com dimensdes 1.300 x 650 mm.

0 nicho da Soleira tem uma inclinagdo de 109 em relagdo
horizontal.
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14. Montagem das guias principais superiores esquerdo e di
reito.
l4.a - Colocagdo das pegas nos nichos e posicionamento.
14.b - Solda dos prisioneiros de fixagdo.
14.c - Alinhamento das guias por meio de fio de prumo.

H

=

o
'

Amarragao das guias.

-

=

o
'

Verificagdo pela Fiscalizagdo.

15. Montagem das guias laterais superiores (trilhos esquer-
do e direito).
15.a - Colocagdo das guias laterais nos nichos e posi -
cionamento.
15.b - Solda dos prisioneiros de fixagdo.
15.c - Alinhamento das guias por meio de fio de prumo.
15.d4 - Amarragdo das guias.

15.e - Verificagdo pela Fiscalizacdo.
16. Concretagem.
17. cura e desforma.

18. Solda e acabamento nas chapas de ago inox.
18.a - Solda nas ligagdes das partes das guias.
18.b - Lixamento e acabamento nas soldas (inox)

18.c - Verificagdo pela Fiscalizagdo.

19. Jateamento e pintura.
19.a - Proteg@o nas guias principais (aco inox).

19.b - Jateamento.

19.c - Pintura.

19.4 - Inspecdo e liberagao.
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7.9 - Amarragao da frontal.
7.h - Verificagdo pela Fiscalizagdo.

Acabamento do quadro de vedagao.
8.a - Solda entre guias e soleiras.
8.b - Solda entre guias e frontal.
8.c - Verificagdo pela Fiscalizagdo.

Hontagem das guias laterais inferiores (trilhos direito
e esquerdo) .
. 9.a - Colocagdo das guias laterais inferiores nos nichos

e posicionamento.

9.b - Solda dos prisioneiros de fixagao.

9.c - Alinhamento das guias por meio de fio de prumo.

9.d - Amarragdo das guias.

9.e - Verificagdo pela Fiscalizagdo e liberagdo para
concretagem.

Concretagen.
Cura e desforma.

Montagem das.guias principais intermedidrias esquerda e

direita.

12.a - Colocagdo das pegas nos nichos e posicionamento.

12.b - $olda dos prisioneiros de fixagdo.

12.c - Fixagdo das guias principais intermedidrias com
as guias inferiores.

12.d - Alinhamento das guias por meio de fio de prumo.

12.e - Amarragdo das guias.

12.f - Verificagdo pela Fiscalizagdo.

Montagem das guias laterais intermedidrias (trilhos es
querdo e direito).
13.a - Colocagdo das guias laterais intermediirias nos

nichos e posicionamento.
13.b - Solda dos prisioneiros de fixagdo.
13.c - Alinhamento das guias por meio de fio de prumo.
13.d - Amarragdo das guias laterais.
13.e - Verificagdo pela Fiscalizagdo.
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1. Jateamento dos nichos.
Apds a retirada do cimbramento do tubo de sucgdo pela
Empreiteira de Obras Civis procedeu-se o jateamento -

dos nichos da soleira e das guias principais.

23 795

Preparo dos nichos para jateamento.

Ao fundo formas do tubo de sucgio.
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PECAS FIXAS DOS STOP - LOGS

MONTANTE E_JUSANTE

RELATORIO DE MONTAGEM

-
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Soleira amarrada e ferragem colocada
aguardando a concretagem pela CCCC.

Icamento das guias principais laterais por
meio de "Tirfor".
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Apds o jatgamento foi feito o rompimento do concreto nos

nichos para a posterior amarragdo das pegas fixas.

2. 0 transporte e jateamento das pecas fixas foi feito -
de maneira andloga ao das pegas fixas dos stop  logs
montante.

Transporte das pegas fixas.

As pecas fixas foram transportadas do patio de jato -
para a laje da Casa de Forga por meio de catretas e
descarregadas com o auxilio de guindastes Galion.

Montagem da soleira.

A foto acima mostra a soleira j& nivelada,aguar

dando conferdncia pela Fiscalizagdo para poste-
rior amarracio.
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EQUIPES PADRAO

Hontagem das soleiras.
1 - Mecénico montador
1 - Soldador
2 - Ajudantes

Montagem das guias principais laterais e Guias laterais-
(trilhos).
2 - Mecanicos montadores

Soldadores

2
4 - Ajudantes
1

Magariqueiro

Montagem da Frontal

1 - Mecanico montador
1 - Soldador

3 - Ajudantes

1 - Magariqueiro

Acabamento
2 - Soldadores

2 - Mecdnicos montadores
4 - Ajudantes :

O total de homens x hora efetivamente trabalhados, determina
dos por amostragem diiria, foi de 95 530 hh e o total em pe
so montado foi de aproximadamente 420 toneladas, o que nos
fornece o Indice de 227,9 hh/t.
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Nicho concretado e desformado

Solda e acabamento nas guias principais e soleira.
Terminadas a concretagem, cura e verificagdo pela Topo
grafia iniciou-se a solda de aco inox e o acabamento fi
nal.

Esta foi feito com lixadeira e verificado com régua de
precisdo.

Intre soleira e guia principal foi feita uma solda bi-
metdlica entre o ago inox da soleira com a chapa de ago
ASTM A 36. (figura n? 13).

Jateamento, pintura e retirada de andaimes.

A operagdo de jateamento e pintura foi consideravelmen-

te prejudicada no seu rendimento pela dgua de cura das

camadas superiores que frequentemente inutilizava o ser
vigo executado. Uma providéncia que atenuou esse proble
ma consistiu em montar as pegas ja pintadas reduzindo-
se o trabalho de pintura no local is areas proximas da
solda de ligag@o dos elementos das guias.

A pintura consistiu na aplicacdo de duas demdos de Fria
zinc e duas de Inertol.
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TOLERANCIA PARA MONTAGEM DE GUIAS DOS STOP IOGS DE MONTANTE

Distdncia de centro a centro das chapas de aco indx.

Distdncia de face a face entre trilhos (Cuias Laterais).

93024

=7 o

Distdncia da linha de centro dos trilhos a face da chapa
de aco indx.

Inclina
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FIG.N2 13
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PECAS FIXAS DOS STOP-LOGS DE JUSANTE
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6 - Paralelismo entre linhas de centro das chapas de ago
indx e linhas de centro de trilhos,

Rerenéncia
£iX0 00 8L0CO

7 - Planicidade das chapas de ago indx.

As chapas deverdo estar no mesmo plano com uma toleran
cia de # 0,5 mm.

8 - Emendas das chapas de aco indx.

| aco mox
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o oos GRUPOS

STOP_L0G_DE
JUSANTE

B FIG.N2 14
POSICAO DAS PEGAS FIXAS DOS STOP LOGS DE JUSANTE
NA CASA DE FORGA
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RELATORIO DE MONTAGEM MO02

O Relatdrio M02 da série Relatdrios de Montagem
refere-se ds guias dos Stop-logs de lMontante e Jusante da
Usina Hidroeldtrica de Ilha Solteira.

Foi elaborado pela Equipe do Setor de ‘lontagen
com objetivo de registrar, embora de maneira resumida, o©
processo de montagem utilizado em Ilha Solteira.

NIVEO AURELIO VILLA PAULO FARINI

Engenheiro Residente Eng? Enc® Setor Montagem
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—”_' GUAS LATERAIS (TRILHOS)

GUIAS _PRINCIPAIS _(INOX) SUPERIORES

SUPERIORES

GUAS _LATERAIS (TRILHOS)

INTERMEDIARIAS.
GUAS_PRINCIPAIS_(INOX)
INTERMEDIARIAS

————— FRONTAL |

GUIAS_PRINCIPAIS_(INOX) GUAS LATERAIS (TRILHOS)

NFERIORES INFERIORES

912024 € GUIAS INOX

FIG.N2 15
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PEGAS FIXAS DOS STOP-LOGS DE JUSANTE

GENERALIDADES

Projeto BVS - (FRANGA)

Fabricagdo : SERMEC S.A. (CHAVANTES SP) - 40 Conjuntos.
Material : Ago ASTM - A 36.

Montagem TENENGE - Técnica Nacional de Engenharia S/A.

Relagdo dos componentes principais referentes a 1 (um) conjunto.

Discriminagdo Dimens3do m.m Peso kg

Soleira Dimensdo m.m 691,5
Guias Princ. Inferiores CcH 2"x8985 x 350 060,0
Guias Princ. Intermedidrias |CH 1.3/8"x9000 x 250 234,0
Guias Princ. Superiores CH  7/8"x8750 x 150 510,0
Guias lat. inf. (trilhos) |TR25 x 10246 505,1
Guias lat. int. (trilhos) |TR25 x 11000 542,3
Guias lat. sup. (trilhos) |TR25 x 5140 253,4
Frontal CH.s.5/8"x380 x 8520 202,2
5% de acessdrios

Peso total de um vdo

Peso total (40 vaos)

I I —

A disposicdo de montagem das pegas acima mencionadas estd na figura
ne 15,
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ASSUNTO' RELATORIO DE MONTAGEM M02

Formas coloca
das aguardan-

Andaime para

q concretagem

de um trecho
de 30 m.
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ASSUNTO' RELATORIO DE MONTAGEM M02

As operacgdes 10 e 12 processaram-se de forma andloga a ope
ragdo 8.

13. CONCRETAGEM
3

0 esquema de concretagem sofreu alteragdo no decorrer
dos trabalhos. No inicio foi estabelecido que a concre
tagem acompanharia as etapas de montagem, ou seja, =em
lances de 10 metros.

Devido & grande interfer&ncia entre as dreas mecdnica
e civil e também i demora decorrente da concretagem de
trechos curtos decidiu-se liberar trechos maiores che
gando-se até a 30 metros de concretagem de uma sd vez
N3o se constatou nenhum problema de deslocamento das
pegas durante a concretagem.

Vista parcial da ferragem do concre
to secunddrio.






