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Ajuste dos blocos de apoioc da pis
ta de freio.

28 832

Posicionamento dos elementos da pista de freio

sobre os cavaletes.
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16. MONTAGEM DA PISTA DE FREIOS

Todas as partes usinadas foram protegidas pelo fabrican
te com uma tinta especial.

Para a remogdo da tinta aplicou-se CHLOROTHENE;
tuais rebarbas foram removidas com lima e lixa.

Apds a fixagdo de todos os elementos da pista de freio,
travaram-se os parafusos com solda.

Limpeza e preparagdo dos elementos da

de freio.
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Como medida de seguranga o supervisor da TOSHIBA inspecio-
nou com o liguido penetrante "Spot-Check" a solda de aproxi
madamente 70 aletas escolhidas por amostragem. Nio se cons
tatou nenhuma trinca.

29 103

Soldagem dos blocos para fixagdo das conexdes
dos polos.
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ILHA SOLTEIRA
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Fixagdo da pista de freio, usando torquimetro

17. MONTAGEM DOS VENTILADORES

Ajuste na aletas, utilizando lixadeira pneu

matica com disco de nylon.
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o ILHA SOLTEIRA
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Retirada dos pinos de ajuste, utilizando-se
ponte rolante de 20 t .






index-77_1.png
CENTRAIS ELETRICAS DE SAO PAULO S.A. — CESP

osra:  ILHA SOLTEIRA
77584
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18. MONTAGEM DOS DEFLETORES DE AR ENTRE OS POLOS

Montagem dos defletores de ar
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7.8 - Empacotamento até a altura de 697,5 mm

O empacotamento prosseguiu até atingir a altura
de 697,5 mm, quando foram efetuadas as  seguin
tes verificagBes:

a) Passagem dos pinos de ajustagem dos furos do
anel magnético.

b) Colocagdo dos 420 parafusos provisdrios e
aperto do pacote com a maquina de impacto
pneundtica. Foi utilizado um torquimetro pa
ra o controle do torque aplicado nos parafu
sos (115 kgm) .

c) Medigdo da altura em 84 pontos do anel magné
tico (lado interno e externo), determinando
a quantidade de chapas de compensagio a se
rem inseridas no pacote.

d) Colocagdo das chapas (calgos), e nivelamento
do pacote.

e) Retirada dos parafusos provisdrios para ini
cio do 29 empacotamento.

Passagem dos pinos de ajuste dos furos do

anel magnético.
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Ventiladores ja montados..

Travamento dos parafusos.
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20. BARRAMENTO DE EXCITAGAO

Furag@o no barramento, utilizando

furadeira elétrica.

Passagem do barramento pela aleta de ventila-
gdo.






index-38_1.png
CENTRAIS ELETRICAS DE SAO PAULO S.A. — CESP

oeRAT  TLHA SOLTEIRA
assunto: RELATORIO DE MONTAGEM M11/2

Chapas de compensagdo sendo inseridas no paco

te. Espessura: 0,5 mm.
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19. MONTAGEM DAS CHAPAS DIAFRAGMAS

Como as chapas vieram fora de medida foram efetuadas
na obra a pré-montagem, a marcagido e a solda de re
forgo.

Montagem das chapas diafragmas e aperto dos pa
rafusos, usando torquimetro.
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8. EMPACOTAMENTO (29 PACOTE)

Apds a retirada dos parafusos provisdrios usados no aper

to do pacote, foram fixados com solda os espagadores de
ventilagdo do anel magnético.

O empacotamento prosseguiu até atingir as alturas de
804,5 e 903,5 mm, quando foram colocados nas ranhuras es
peciais do pacote os blocos para fixagdo dos defletores
de ar entre os polos.

Quando o empacotamento atingiu a altura de 1 024 mm, pro
cedeu-se novo aperto usando apenas 210 parafusos.

A verificagdo das medidas e do nivelamento, foi efetuada
de maneira andloga a etapa do 19 pacote.

Passagem dos pinos de ajuste dos furos, utili
zando maquina de impacto pneumatica.






index-80_1.png
CENTRAIS ELETRICAS DE SAO PAULO S.A. — CESP

osra:  ILHA SOLTEIRA

assuvto: RELATORIO DE MONTAGEM M11/2

Montagem do barramento externo concluida.

Montagem.do barramento interno concluida.
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GENERALIDADES
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Colocagdo das chapas de pressdo para 0 aper

to do pacote.

Aperto do 29 pacote, utilizando miquina de
impacto pneumatica.
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Retirada dos pinos de ajuste dos furos,
lizando-se ponte rolante de.20 t .
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7.3 - PREPARAGAO DAS CHAPAS DE 4,5 mm

Apds o transporte das chapas para o Hall de Montagem
foi iniciada a fase de limpeza e preparagao.

Todas as chapas do rotor foram escovadas e lavadas
com CHLOROTHENE, em alguns casos utilizaram-se a 1i
xadeira pneumitica.e lixa fina para a remogdo de
eventuais rebarbas junto aos furos das chapas.

Na limpeza das chapas foram utilizadas escovas "URIS
SO", tipo copo, em miquinas pneumiticas.

25 214

Limpeza das chapas do anel magnético - espes
sura 4,5 mm.
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LOCALIZAGAO DAS CHAVETAS- GUIA
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Inicio do empacotamento.

- Colocagdo da 12 camada de chapas do anel magndtico.

- Introdugdo dos pinos-guia (140 un).
27 948

Ajuste dos furos das chapas
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Limpéza das faces de acoplamento dos polos ,
usando-se ' lixa.

28 831

Levantamento do polo, utilizando-se ponte ro
lante de 20 t . ‘
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Reparo nas chavetas cuneiformes dos polos, -

usando lima grossa.
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Descida do polo na ranhura vendo-se as duas chapas metali
cas que prendem as molas, seguras pelos montadores.

28 837

Polo em sua posigdo definitiva (peso: 1 380 kg).
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ASSuNTO' RELATORIO DE

Aperto dos parafusos usando-se ma-
caco mecanico.

27 988

Aperto dos parafusos usando-se macaco hidriu
lico (forga aplicada: 3 t).
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Término do enchavetamento, usando

marretas.
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Introdugdo parcial das chavetas cu

neiformes dos polos.

Sequéncia de operagao






index-29_1.png
CENTRAIS ELETRICAS DE SAO PAULO S.A.— CESP

°osA: ILHA SOLTEIRA
assuwto: RELATORIO DE MONTAGEM M11/2

BaSE_INTERMEOIRIS

Macaco o€ 30 1

Ty

_8RAGO 0 ARANMA

RASGO 0 cHavera

ACOPLAMENTO DO CUBO E BRAGO DA ARANHA
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assuvto: RELATORIO DE MONTAGEM M11/2

Estanhamento das conexdes dos polo:

Conexd@o dos polos ja estanhada

s

29 055
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BRAgoNs 2 BRAGON® 1

NIVELAMENTO DA ARANHA DO ROTOR APOS O
ACOPLAMENTO DOS BRAGOS AO CUBO

MEDIDA BASE: 201,2 £ 0,8mm.

A 8 c [

MEDIDAS MEDIDAS MEDIDAS MEDIDAS

201,5 201,5 | 201,6 |
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15. ESTANHAMENTO DAS CONEXOES DOS POLOS

Para evitar o aquecimento. desnecessario e. possivel dani
ficagdo na isolagdo dos.polos, procedeu-se o aguecimen-
to de duas barras de ago (conforme foto ne 29 899) e
efetuou-se o estanhamento, protegendo-se antes os polos
com o tecido de amianto.

29 899

Aquecimento das chapas de ago para o estanha-
mento das conexdes dos polos.
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Posicionamento dos macacos de 10 t

Foram distribuidos e nivelados 98 macacos em volta da aranha
para apoio do anel magnético.

Nivelamento dos macacos,
bolha.
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M11/2

Fixagdo das conexdes apds o estanhamento,usan
do torquimetro.

29 125

Inicio da isolagdo com verniz e fita de algo
dio.
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ROTORES  TOSHIBA

RELATORIO DE MONTAGEM
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APRESENTAGAO

0 Relatdrio de Montagem M11/2, tem co
mo objetivo descrever os servigos referentes a montagem dos
rotores TOSHIBA (G3 e G4), da Usina de Ilha Solteira.

Embora de forma resumida procuramos: -
divulgar uma série de informagdes que julgamos dteis a todos
os que se interessam por este tipo de montagem.

ANIBAL FIGUETREDO MONTE
Eng® Enc? Setor de Montagem

NIVEO AURELIO VILLA
Engenheiro Residente
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730w 84

Posicionamento das chapas de
sao inferior.
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Ajuste nos furos das chapas utilizando reti-
fica pneumatica.

27 858

Distribuicdo das chapas de pressdo inferior
em volta da aranha (espessura: 50 mm).
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Sequéncia da isolagao.

29 237

Montagem das conex3es das barras da gaiola -

amortecedora.






index-24_1.png
CENTRAIS ELETRICAS DE SAO PAULO S.A. — CESP

osax  ILHA SOLTEIRA = =
7224 84

Assuvto: RELATORIO DE MONTAGEM M11/2 os ne

4. PREPARAGAO DAS PEGAS

Apds o transporte dos bragos da aranha e cubo do rotor
do Almoxarifado da CESP para o Hall de Montagem, foi
iniciada a limpeza e preparagdo das pegas.

A tinta especial aplicada pelo fabricante nas  faces
usinadas foi removida com CHLOROTHENE e lixadeira pneu
matica. Eventuais rebarbas foram retiradas com lima e
lixa fina.

Apds a limpeza foi aplicado o 5leo MOLYKOTE em todas
as superficies usinadas.

Posicionamento do cubo sobre a base suporte
(peso 25,0 t).
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assuvto: RELATORIO DE MONTAGEM M11/2°

Posicionamento da base de apoio no H.M., uti
lizando-se da ponte rolante de 20 t.

Apoios do cubo montados, nivelados e em fase

de solda.
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Acoplamento dos bragos ao cubo, com auxilio
da ponte rolante de 20 t.
27 859

Aperto dos parafusos utilizando-se
da ponte rolante de 20 t.
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assunto: RELATORIO DE MONTAGEM M11/2 [oes

Limpeza e preparagdo dos parafusos de acopla
mento.

5.1 - Acoplamento dos bragos da aranha ao cubo.

27 852

Aperto manual dos parafusos de acoplamento
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0BS: COM 0 ALONGAMENTO DE 1,09mm A 1,27mm OBTIVEMOS
0 APERTO DE 178 xgm A 213 kem.
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Introdugdo das chavetas usando marreta, notan
do-se o gelo colocado.
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12. APERTO FINAL DAS CHAVETAS DEFINITIVAS

0 aperto das chavetas foi efetuado abedecendo o seguinte
processo:

a) Cobertura do anel magnético com encerado e instalagdo
de 4 circuitos de resisténcia de 144 kW total.

b) Protegdo das extremidades dos bragos da aranha com ge
lo, para evitar a dilatagdo durante-a introdugdo das
chavetas.

c) Instalagdo de 2 termdmetros para o controle da tempe
ratura.

d) Introdugdo das chavetas, quando a diferenca da tempe
ratura entre brago e anel magnético atingiu aproxima
damente 330C.

e) Controle de folga entre os bragas e o anel magnético.

Revestimento do brago da aranha com chapas me
talicas, para colocagdo de gelo.
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12.3 - Introducdo das chavetas, usando marreta de 10 kg.
12.4 - Corte das extremidades das chavetas.
12.5 - Travamento das chavetas.

NIVELAMENTO DO ANEL MAGNETICO, APGS O TERMINO DA MONTA
GEM

MONTAGEM DOS POLOS

14.1 - Transporte dos polos para o Hall de Montagem(H.M.)

14.2 - Ajuste e limpeza das ranhuras e da parte externa
do anel magnético, para montagem dos polos.

14.3 - Preparagao dos polos.

14.4 - Teste de resisténcia de isolagdo.

14.5 - Colocagdo do dispositivo para levantamento dos
polos.

14.6 - Colocagdo dos polos nas ranhuras.

14.7 - colocagdo das molas.

14.8 - Preparagio das chavetas cuneiformes.

14.9 - Introdugdo das chavetas, usando marreta de 10 kg

ESTANHAMENTO DAS CONEX3ES DOS POLOS

15.1 - Aquecimento das barras de ago para o estanhamento.
15.2 - Estanhamento.
15.3 - Fixagdo das conexdes dos polos.

15.4 - Montagem das conexdes da barra da gaiola amortece

dora.
15.5 - Isolagdo dos terminais de ligagdo dos polos.

PISTA DE FREIOS

16.1 - Transporte das pegas para o Hall de Montagem(H.M.)
16.2 - Preparagao e limpeza das pegas.
16.3 - Montagem da pista de freio.

VENTILADORES

17.1 - Transporte para o Hall de Montagem (H.M.) e prepa
ragdo.






index-59_1.png
CENTRAIS ELETRICAS DE SAO PAULO S.A. — CESP

Esc.

ILHA SOLTEIRA
assuvto: RELATORIO DE MONTAGEM M11/2

Corte das extremidades inferiores das chavetas
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Ajuste nas extremidades das chave

tas, usando lima.
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8.3 - Empacotamento até a altura de 1 024,5 mm.
8.4 - Aperto, nivelamento e verificagdo das medidas de ma
neira analoga 3 etapa do 19 pacote.

EMPACOTAMENTO (39 PACOTE)

9.1 - Fixagdo dos espagadores de ventilagdo.

9.2 - Empacotamento até a altura de,1l 805 mm.

9.3 - Aperto, nivelamento e verificagdo das medidas de ma
neira analoga 3 etapa do 19 pacote.

CENTRAGEM DO ANEL MAGNETICO

10.1
10.2 - Colocagdo dos parafusos definitivos e aperto  pro

Retirada dos parafusos provisdrios.

visbrio.

10.3 - Retirada das chavetas-guia.

10.4 - Introdugdo das chavetas de centragem do anel magné
tico.

10.5 - Medidas da folga entre o brago da aranha e o anel
magnético. N

10.6 - Retirada das chavetas de centragem.

10.7 - Limpezanas ranhuras para colocagdo das chavetas de
finitivas.

10.8 - Preparacdo das chavetas definitivas.

10.9 - Introdugdo das chavetas e aperto provisério.

10.10- Aperto dos parafusos definitivos (torque 178 ~
213 kgm) .

10.11- Controle do alongamento dos parafusos.

10.12- Travamento das porcas, com solda.

MEDIDAS FINAIS DA ALTURA DO PACOTE DO ANEL MAGNETICO

APERTO FINAL DAS CHAVETAS DEFINITIVAS

12.1 - Aquecimento do anel magnético para introdugdo das
chavetas.

12.2 - Colocagdo de gelo nas extremidades dos bragos da
aranha para evitar dilatagdo. .
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CHAVETAS OE CENTRAGEM

BRAC0 04 araNHa /
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Corte das extremidades superiores das chave
tas, utilizando lixadeira pneumitica com dis
co de nylon.
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17.2 - Montagem dos ventiladores.

17.3 - Travamento dos parafusos.
MONTAGEM DOS DEFLETORES DE AR ENTRE OS POLOS

MONTAGEM DAS CHAPAS DIAFRAGMAS

19.1 - Transporte para o Hall de Montagem (H.M.) e prepa
ragdo.

19.2 - Ajustagem das chapas diafragmas.

19.3 - Montagem das chapas diafragmas.

19.4 - Aperto e travamento dos parafusos.

BARRAMENTOS DA EXCITAGEO DO ROTOR

20.1 - Furagdo dos barramentos.

20.2 - Montagem dos barramentos e isolagdo.
20.3 - Anel coletor e eixo do PMG.

AFERIGAO DO.DIAMETRO DO ROTOR

AJUSTAGEM DO DIAMETRO DO CUBO DO ROTOR PARA ACOPLAMENTO
A0 EIXO DA TURBINA.

SECAGEM DO ROTOR.
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13. NIVELAMENTO DO ANEL MAGNETICO
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2. LOCALIZAGEO DA BASE DE APOIO DO ROTOR

Apds a locagdo da base pela Topografia, executou-se
o rompimento do concreto para a montagem dos parafu
sos de fixagdo e das placas de nivelamento.

Rompimento do concreto do piso do H.M.
24 902

Prisioneiros e chapas, montados
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14.4 - Preparagdo dos polos

Antecedendo 3 montagem, os polos foram submeti
dos a teste de resisténcia de isolagdo.

Como todos os polos estavam em boas condigdes,

ndo houve a necessidade de secagem (limite mi
nimo exigido pelo fabricante 10 M N /polo).

Teste de resisténcia de isolagdo, utilizando
"MEGGER" 1000 M N /500 V.
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Ajuste e limpeza das ranhuras tipo rabo de an
dorinha.

Limpeza e ajuste do anel magnético .
para melhor apoio dos polos, utili
zando lixadeira pneumdtica
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20.3 - Anel coletor e eixo do PMG.

Montagem do anel coletor, vendo-se os blocos

para fixagdo do PMG (gerador de imd permanen
te) .

21. AFERIGEO DO DIAMETRO DO ROTOR
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22. Ajustagem do didmetro do cubo do rotor para acoplamento
a0 eixo da turbina.

Medigdo do ‘didmetro, usando micrémetro

MEDIOA DE PROJETO: 1350,00 ¢ 0,02 mm

PONTOS antes | aeds |

01 - 131 350,01
02 - 141 350,00
03 - 15[1 350,00
04 - 16[1 349,99
05 - 17]1 350,00
06 - 18| 1 349,98

07 - 191 349,98

-

350,02
350,00
350,01
350,01
350,02
350,00
3507,00
350,00
350,00

350,02
350,02
350,00

00 - 20[1 349,97
09 - 211 349,99
10 - 22[1 349,99
11 - 231 350,00
12 - 24|1 350,00

[ [ [ [ e | | [ [ [






index-82_1.png
CENTRAIS ELETRICAS DE SAO PAULO S.A. —.CESP

osr: * TLHA SOLTEIRA
asswro: RELATORIO DE MONTAGEM M11/2

MAsNETICO
AFERIGAO DO DIAMETRO DO ROTOR

MEDIDA OE PROJETO:13 213 21mm
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9. EMPACOTAMENTO (39 PACOTE)

A dltima etapa do empacotamento prosseguiu até atingir
. a altura de 1 807 mm; em seguida procedeu-se a coloca
gdo das chapas superiores de pressdo, dos tirantes pro

visdrios e apertou-se o pacote com o torque de 115 kgm.

Usando escala e nivel de precisdo, efetuaram-se as me
didas da altura e do nivelamento do pacote e novamente
foram inseridas as chapas de compensagdo (calgos).

Procedidas as corregdes necessdrias os parafusos provi
sdrios foram substituidos por parafusos definitivos e -
apertados parcialmente.

28 541

Passagem dos pinos de ajuste dos furos: do
anel magnético.
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TRABALHARAM NA_ELABORACAO DESTE_RELATORIO:

ENG? NIVEO AURELIO VILLA

ENG? ANIBAL FIGUEIREDO MONTE

ENG? RENATO CATTINI

CLASSEDIR SANTAREM DE CARVALHO

SR. MONTAGEM: ARMANDO DIAS CAMARGO

MONTAGEM: GERALDINO FAUSTINO OLIVEIRA

DESENHISTAS: JOSE C. DETOMINI

ROBERTO CARDOSO

DATILOGRAFO: ODILIO DE SOUZA
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23.

SECAGEM DO ROTOR

0 rotor foi totalmente coberto com encerado; e para
seu aquecimento foram instalados 12 sopradores de
ar e um circuito de resisténcias de 144 kW.

As medidas de resisténcia de isolagdo foram efetua
das em intervalos de 4 em 4 horas, utilizando-se -
MEGGER manual de 1000 M /1000 V .

Sopradores de ar
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07 « 84

ROTOR
Rotores dos geradores 3 e 4 da Usina de Ilha Solteira

Projeto e Fabricagdo: TOSHIBA - Tokyo Shibaura Electric Co.

JAPAN. .

Peso unitdrio : 460 t

Quantidade o2

Didmetro : 13 213 mm (projeto]
ne de polos  : 84

Rotagdo : 85,7 rpm

Caracteristicas elétricas:

Poténcia : 170 000 kVA
Tens3o : 14 400 V
Corrente : 75004
Frequéncia : 60 c/s

Fator-poténcia 0,95

Espessura das chapas do anel magnético:

Principais : 4,5 mm
0,4 e0,5m
50 mm

calgos

Extremas
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DE_MONTAGEM

Mo1 Enmbutidos

M02 Stop-Logs de Montante e Jusante - Pegas Fixas
403 Grades - Pegas Fixas

M04 Pecas Fixas das Comportas de Emergéncia

MO5 Comportas de Emergéncia e Servomotor

106 Blindagens Planas

Mo7 Blindagens de Transigdo

M08 Tubo de Sucgdo Hitachi e Coemsa
M09/1 59 Anel, Pré-distribuidor e Caracol Hitachi
M09/2 50 e 69 Aneis, Pré-distribuidor e Caracol Voith
mo/1 Turbina Hitachi
ml0/2 Turbina Voith
M11/1 Rotor Mitsubishi
M11/2 Rotor Toshiba
Mi1/3 Rotor Coemsa
M11/4 Rotor I. E. Brown Boveri
M12/1 Estator Mitsubishi
M12/2 Estator Toshiba
M12/3 Estator Siemens
M12/4 Estator I. E. Brown Boveri
M3 Barramento Blindado
ML4/1 Transformador 170 MVA ASEA
M14/2 Transformador 170 MVA Marelli
. M15 cablagem
M16 Subestagdo 460 kV
Portico 45 t
M18 Miquina Limpa-Grades
M9 Pérticos 160 t
M20 Portico 280 t
M21 Ponte 40t
Pontes 280 t
Comportas Setor/Vertedouro
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Atingida a folga necessiria entre o braco da aranha e o
anel magnético, retirou-se o par de chavetas de centragem
e com um dispositive feito na Obra fez-se rigorosa limpe
za e ajuste nas ranhuras, procedendo-se em seguida a  in
trodugdo parcial das chavetas definitivas.

veRsaLuio 8 1/2"
_VeRoALw

DISPOSITIVO PARA LIMPEZA DAS RANHURAS
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10. Centragem do anel magnético

A centragem do anel magnético foi efetuada substituindo-
-se as chavetas-guia por chavetas de centragem.

Na introducdo das chavetas foi utilizada a marreta de 10
kg, batendo-se sempre em pontos opostos para evitar  a
ovalizagdo do pacote.

Apds a colocacdo das-chavetas fez-se o controle da folga
entre o brago da aranha e o anel magnético.

ANEL MAGHETICO.

cmaveTas b C

MEDIDAS DE CENTRAGEM DO ANEL MAGNETICO
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. COMPONENTES DO ROTOR

DISCRIMINAGAO T PESO

Cubo do rotor

Bragos da aranha

Anel magnético

Polos

Pista de freios

Ventiladores (conjunto)

Chapas diafragma

Tirantes

Acessdrios (chavetas, parafusos
de acoplamento e espagadores)

Total

— CESP

TOTAL

25,0
56,0
226,0
115,0
4,5
8,0
6,5
12,0

460,0

FL.08 s 84

(t)
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10.10 - Aperto dos parafusos definitivos

O aperto ‘definitivo foi efetuado em 4 etapas atin
gindo no final o torque de 178 ~ 213 kgm, valores
exigidos pela TOSHIBA.

0 controle do alongamento foi efetuado durante o
aperto dos parafusos com um dispositivo fabricado
na ‘obra.

Apds a liberagdo pelos Supervisores, efetuou-se o

travamento das porcas com solda.

Parafusos definitivos.
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DISPOSITIVO PARA MEDIGAO DO ALONGAMENTO DOS PARAFUSOS ‘






index-51_1.png
CENTRAIS ELETRICAS DE SAO PAULO S.A. — CESP

ILHA SOLTEIRA oes. esc.

veR. FL49 w84

assunto RELATORIO DE MONTAGEM M11/2 oes w1

28 696

Controle do alongamento dos parafusos

29 734a

Travamento das porcas com solda

11. MEDIDAS FINAIS DA ALTURA DO ANEL MAGNETICO
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MEDIDA DE PROJETO 1024,5 mm
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1023,0 50 |1023,0 1023,0 78 | 10245 1025,0

1023,0 51 {10240 1023,0 79 [1023,5 1025,0

1024,0 52 |1024,0 1024,0 80 [1023,5 1024,5

1024,5 53 [1024,0 10240 81 |10235 1024,0

1024,5 54 |10240 1023,5 82 |1023,5 10240

1024,5 55 (10240 2 (10235 3 | 83 [1024,5 1024,0

1024,5 56 |1024,0| 2 10235( 3 | 84 |10245 1024,0]
S

MEDIGAO E CORREGAO DA ALTURA DO ANEL MAGNETICO
ESPESSURA DOS CALGOS:0,5 mm
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Aperto do pacote usando torquimetro (torque
115 kgm) .

Medi
regdo, usando escala de precisdo de comprimen

o da altura do pacote para eventual cor

to2m.

Antes de se iniciar a 32 etapa do empacotamento fixou-se' ng
" vamente os espagadores de ventilagdo sobre as chapas do anel

magnético.
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TIS-012

AA-04113

DESENHOS DE REFERENCIA

Placa discriminativa do Gerador
Relagdo de pegas
Suporte do rotor
Conjunto do rotor

Conjunto de igamento do rotor

P09« 84
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EQUIPE DE MONTAGEM

EQUIPE PADRAO NO DECORRER DA MONTAGEM

Méximo Minimo

Encarregado 1
Mestre 1 1
Assistente Técnico 1
Auxiliar Técnico 1 1
Mecanico Ajustador 3 2
Mecdnico Montador 4 3
Hontador 5 3
Soldador 1 1
Magariqueiro 1
Ajudante 5 s

23 16

TOTAL DE HOMENS x HORAS GASTO (APROPRIAGAO)

. Rotor 3 25 596 hh
Rotor 4 22 634 hh
48 230 hh

Indice obtido 48 230 hh/920 t = 52,4 hh/t
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EQUIPE DE MONTAGEM

a) Equipe padrdo
b) Total de homens x horas gasto

c) Indice obtido
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SEQUENCIA DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES

TRANSPORTE DAS PECAS

. 1.1 - Transporte e descida da base de apoio do rotor no
Hall de Montagem (H.M.).

1.2 - Transporte e descida do cubo e aranha do rotor no
Hall de Montagem (H.M.).

LOCALIZAGEO DA BASE DE APOIO DO ROTOR

2.1 - Locagdo das placas e parafusos chumbadores para fi

xagdo da base.
2.2 - Rompimento do concreto do piso do Hall de Montagem.
2.3 - Montagem das placas e parafusos chumbadores.

MONTAGEM DA BASE DE APOIO DO ROTOR

3.1 - Posicionamento da base sobre as placas.
3.2 - Aperto dos parafusos chumbadores.
3.3 - Nivelamento dos calgos do -cubo.

PREPARACAO DAS PEGAS

4.1 - Limpeza das superficies usinadas do cubo e dos bra
gos da aranha.

4.2 - Limpeza dos acessdrios de acoplamento (parafusos e
pinos de acoplamento).

MONTAGEM DA ARANHA DO ROTOR

. 5.1 - Acoplamento dos bragos da aranha ao cubo.
5.2 - Aperto dos parafusos de acoplamento.
5.3 - Travamento dos parafusos.

PREPARAGEO DA ARANHA DO ROTOR PARA INICIO DO EMPACOTAMEN
TO.

6.1 - Colocagdo de 12 macacos de 30 t sob os bragos da
aranha.
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2 - Nivelamento dos bragos da aranha.
Colocagdo dos macacos de 10 t em volta da aranha.
4 - Posicionamento das chapas inferiores sobre os maca
cos de 10 t.
Nivelamento das chapas inferiores de espessura 50
mo .
6.6 - Introdugdo das chavetas-guia.

EMPACOTAMENTO (19 PACOTE)

7.1 - Transporte das chapas do anel magnético para
Hall de Montagem (H.M.).
Desembalagem das chapas no Hall de Montagem (H.M.)
Preparagdo das chapas de 4,5 mm.
Distribuigdo de pilhas de chapas ao redor da ara-
nha
Colocagdo da 12 camada de chapas.
Introdugdo dos pinos-guia.
Ajuste nos furos das chapas do anel magnético.
Empacotamento até a altura de 697,5 mm.
Introducdo dos pinos de ajustagem.
Colocagdo das chapas superiores.
Introdugdo dos tirantes provisdrios para aperto do
pacote.

Aperto do pacote utilizando miquina de impacto.

7.13- Retirada dos tirantes provisdrios.

7.14- Retirada das chapas superiores.

7.15- Medidas de correcdo da altura e centralizagio do
pacote.

7.16- Acerto das chapas de compensagdo (calgos).

7.17- Colocagdo das chapas de compensagdo (calgos).

7.18- Nivelamento do pacote.

EMPACOTAMENTO (29 PACOTE)

8.1 - Fixagdo dos espagadores de ventilag3o.
8.2 - Colocagdo dos blocos para montagem dos defletores
de ar entre os polos.






